

Actividad: Cierre de Etapa 1 del Reto

Equipo N°4

Imad Jared Cabrera Trejo A01798415

Melissa Moreno Franca A01799163

Implementación de internet de las cosas

Grupo 503

Campus Estado de México

Domingo 4 de octubre de 2026

Ficha de equipo

Integrantes y roles iniciales

- Imad Jared Cabrera Trejo : Hardware y Conectividad
- Melissa Moreno Franca : Datos y Visualización


Variables biomédicas:

- Oximetría (SpO2)
- Frecuencia cardiaca
- Temperatura Corporal
- Detección de caídas

Nombre tentativo del equipo y proyecto: Hub&Dot



Diagrama de arquitectura del sistema (v1)



Render de la aplicación




(Realizado con la IA Firefly Adobe)

Cronograma

CRONOGRAMA DE DESARROLLO — PROTOTIPO IoT PARA ADULTOS MAYORES

Plan de trabajo — 10 semanas

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
FASE 1 — DISEÑO Y PLANEACIÓN (SEMANAS 1-2)										
Definición del problema y requerimientos										
Definición de variables biomédicas										
Diseño de arquitectura IoT										
Selección de tecnologías										
Diseño físico y discreto del dispositivo										
FASE 2 — HARDWARE Y ADQUISICIÓN (SEMANAS 3-4) — IMAD JARED CABRERA TREJO										
Integración MAX30102										
Integración TMP117										
Integración MPU6050										
Integración XIAO ESP32-C3										
Integración de baterías LiPo										
Programación de adquisición de datos										
Pruebas iniciales de sensores										



Cronograma adicional solicitado por el profesor Armando Rafael San Vicente Cisneros, el cual fungirá como referencia de la división de tiempos para las actividades.